

## Formation en Management de Projet

**En ligne**

30h sur 2 mois

1440€ TTC

**Sur mesure**

sur site, à distance et  
mixte

sur devis

Apprenez à maîtriser les outils pour réussir vos projets  
Vous souhaitez maximiser les chances de succès de vos projets ?  
Notre formation en management de projet, vous permettra de :

- Apprendre sur des cas concrets
- Montez en compétence
- Fiabilisez vos projets
- Gagnez en efficacité

### Objectifs

- Comprendre la méthodologie projet et son utilité
- Lancer un projet en maximisant les chances de succès
- Etablir et suivre le planning, le budget et la qualité
- Manager et communiquer efficacement dans le projet
- Maîtriser les approvisionnements
- Évaluer et intégrer les risques sur le projet
- Maîtriser les changements dans le projet et son environnement

### Moyens pédagogiques



Vidéos brèves  
et synthétiques



Exercices Pratiques  
sur une mise en situation



Discussions  
entre stagiaires



Accompagnement  
personnalisé



Mise à disposition  
d'outil de gestion de projet



Espace e-learning  
intuitif

### Certification

À l'issue de la formation, vous obtiendrez la certification "Gestion de Projet".



### Public

- Managers et chefs de projet désirant se perfectionner.
- Professionnels désirant évoluer vers la gestion de projet.

### Pré-requis

- Aucun prérequis n'est nécessaire.
- Une première expérience de travail dans un environnement projet est un atout.
- L'utilisation d'un ordinateur est nécessaire ainsi que la maîtrise du traitement de texte et d'un tableur

**Des questions ? Contactez-nous !**

☎ 06 44 66 35 00

✉ [contact@executionprojet.fr](mailto:contact@executionprojet.fr)

🌐 [www.executionprojet.fr](http://www.executionprojet.fr)

# Formation Management de Projet

## Programme

### Les projets dans le monde actuel

#### Qu'est-ce qu'un projet ?

Le projet, ses caractéristiques et son produit  
Maître d'œuvre et maître d'ouvrage

#### Cycle de vie d'un projet

Le Cycle de Vie d'un Projet

#### Intégration à l'environnement

Les impacts de l'environnement  
Le rôle du chef de projet et la lettre de mission

### Démarrer un projet

#### Les Parties Prenantes

Les Parties Prenantes  
Introduction à l'étude de cas

#### Définir le contenu du projet

Pourquoi définir le contenu  
Exigences et Périmètre  
Formalisation : l'énoncé du périmètre

#### Préparer le projet : Le plan d'exécution de projet

Le Plan d'Exécution Project  
Rédiger un PEP efficace

#### Partager le démarrage

Partager le démarrage  
Valider le contenu

### Les éléments clef : le temps,

### l'argent et le produit

#### Le découpage en tâches

Qu'est que c'est ?  
Comment réaliser ce découpage ?

#### Le Planning

Méthode  
Les objectifs d'un planning  
Les outils de planification

#### Le Coût

Les coûts dans le projet  
L'Estimation  
Le Budget

#### La Qualité

Intégrer la qualité dans le projet  
Maîtrise de la qualité

#### Le suivi de ces éléments

Suivi de l'avancement  
Planning et coûts

#### Exercice : Les liens entre Temps, Argent et

#### Qualité

### Communiquer et manager au sein du projet

#### La Communication au sein d'un projet

Qu'est-ce que la communication dans un projet  
Type et difficulté de communication  
Les réunions  
L'importance de formaliser les choses

#### Gestion de la documentation et des données

Documents et gestion documentaire  
Evolution vers la gestion des données

#### Manager une équipe projet

Particularité du management dans le projet  
Le rôle clef du Chef de Projet  
Comment établir son leadership

### Mobiliser et Sous-traiter

#### Mobilisation d'une équipe

Mobilisation des ressources  
Critères de recrutement  
Au delà des individus : Développer l'équipe  
Repartitions des tâches

#### Choix et gestion de la sous-traitance

Prévoir les approvisionnements  
Le processus d'achat  
Contractualisation  
Limiter les surcoûts

### Gérer les risques et le changement

#### Gestion des risques

Les Risques  
La gestion des risques  
Identification et analyse des risques  
Répondre aux risques

#### Gestion du changement

Evolution normales du projet  
Modification du contenu  
Accompagner le changement créé par le projet

### Conclusion

#### Nécessité d'adaptation

#### Test Final